A/PNL/806/23.11.2026

Nr.7104A/23.11.2026

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ

Către: Domnului Dumitru Chisăliță, Ministrul Energiei

De la: Sebastian-Ioan Burduja, Deputat PNL, Circumscripția Electorală Nr. 42 București

Obiectul întrebării: Repunerea în funcțiune a hidroagregatelor Amenajării Hidroenergetice Vidraru, anunțată public pentru luna noiembrie 2026, timpul pierdut cu procedurile administrative și de avizare și energia nerealizată în perioada de oprire

Stimate Domnule Ministru,

Amenajarea are o putere instalată de 220 de megawați, care urmează să crească la 244 de megawați după retehnologizare, și o producție medie anuală de aproximativ 400 de gigawați-oră. Cele patru hidroagregate au fost scoase din exploatare începând cu 7 decembrie 2025. Contractul de retehnologizare, cu o valoare de peste 200 de milioane de euro, a fost atribuit în vara anului 2024 unui consorțiu românesc condus de Electromontaj, iar lucrările au început în noiembrie 2024.

Termenele au fost comunicate public de Hidroelectrica. Golirea controlată a acumulării a început la 1 august 2025, prima după 1974, și era programată să se încheie la 28 februarie 2026, iar în ianuarie 2026 compania a anunțat finalizarea ei. Reumplerea a început în aprilie 2026, cu finalizare estimată la începutul lunii octombrie 2026, în funcție de hidrologie. Pentru octombrie 2026 au fost anunțate testele de repornire, iar pentru noiembrie 2026 punerea în funcțiune a trei dintre cele patru hidroagregate. Al patrulea hidroagregat este programat pentru februarie 2028, iar finalizarea modernizării pentru anul 2031. Până la data prezentei întrebări nu am identificat o confirmare oficială a repornirii.

Cunosc acest proiect din mandatul de ministru al Energiei: contractul a fost atribuit în vara anului 2024, iar lucrările au început în noiembrie 2024, după ce, potrivit informațiilor publice, cinci proceduri de atribuire anterioare eșuaseră. De aceea știu cât timp se pierde înainte și în afara șantierului. Acordul de mediu pentru această lucrare poartă numărul 7 și data de 11 iulie 2022, iar avizul Administrației Naționale „Apele Române” pentru golire, numărul DMLH 10939 și data de 6 mai 2025. Între primul act de reglementare și începerea golirii au trecut peste trei ani, iar între începerea lucrărilor și începerea golirii, alte nouă luni. Ritmul acesta s-a așezat în timp, sub mai multe guverne, inclusiv în perioada în care am condus ministerul. O țară care

importă energie în vârfurile de iarnă nu și-l mai permite pentru o capacitate de 220 de megawați aflată deja în proprietatea statului.

Vă rog să îmi comunicați în ce stadiu se află astăzi lucrarea, ce anume a consumat timpul și ce intenționați să schimbați pentru ca următoarea retehnologizare să nu mai treacă prin același traseu. Pentru partea de avize și proceduri de mediu am adresat o întrebare separată Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 112 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și al art. 198-205 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă adresez, în scris, următoarele întrebări:

1. Câte dintre cele patru hidroagregate ale Amenajării Hidroenergetice Vidraru erau în funcțiune la data primirii prezentei întrebări și la ce dată a fost ori urmează să fie repornit primul dintre ele?
2. Testele de repornire anunțate pentru luna octombrie 2026 au fost efectuate, la ce dată au început și cu ce rezultat s-au încheiat?
3. Se menține punerea în funcțiune a trei hidroagregate în luna noiembrie 2026 și, dacă nu se menține, care este noul termen asumat, cu lună și an?
4. În măsura în care termenul s-a decalat, câte zile din decalaj se datorează execuției, câte livrării echipamentelor, câte hidrologiei, câte probelor tehnologice și câte obținerii ori respectării unor avize, acorduri și autorizații?
5. Câte avize, acorduri și autorizații a trebuit să obțină Hidroelectrica pentru această lucrare, de la câte instituții distincte, și care a fost durata medie și durata maximă, în zile, de la depunerea documentației până la emiterea actului?
6. Care au fost cele cinci proceduri de atribuire anterioare care nu s-au finalizat, în ce ani au fost lansate, din ce motive au eșuat și câți ani s-au pierdut până la contractul atribuit în vara anului 2024?
7. Au fost formulate contestații administrative, plângeri prealabile sau acțiuni în instanță împotriva actelor emise pentru această lucrare, inclusiv din partea unor organizații neguvernamentale, câte, de către cine și cu ce efect asupra calendarului?
8. Care este stadiul fizic și financiar al contractului la 31 octombrie 2026, ce procent din valoarea contractată a fost decontat, câte acte adiționale de prelungire au fost încheiate și ce penalități de întârziere au fost aplicate?
9. Câți gigawați-oră nu au fost produși de amenajarea Vidraru între 7 decembrie 2025 și 31 octombrie 2026, cu ce cost a fost acoperit acest deficit din import sau din alte surse de producție și ce aport estimați pentru iarna 2026-2027 din grupurile care urmează să intre în funcțiune?
10. Susține Ministerul Energiei declararea lucrărilor de retehnologizare a capacităților energetice existente ca fiind de interes public major, cu o procedură unică de avizare,

cu termene maxime fixe și cu ghișeu unic, și ce proiect de act normativ pregătiți în acest sens?

Domnule Ministru, vă adresez această întrebare la scurt timp după preluarea mandatului și nu ca pe un reproș personal, ci ca un îndemn la mobilizare națională pentru hidroenergia românească. Vidraru înseamnă 244 de megawați și aproximativ 400 de gigawați-oră pe an pentru sistemul energetic național, iar fiecare lună de întârziere se plătește în energie cumpărată din afară, pe banii românilor.

Vă stau la dispoziție pentru orice inițiativă legislativă care scurtează drumul administrativ al investițiilor energetice și vă rog să-mi răspundeți în scris, în termenul prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților.

Cu deosebit respect,

Sebastian-Ioan BURDUJA

Deputat PNL